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anlésslich der Finweihung am lo.Mai 1952
Aufgestellt: im Biiro Heinrich W i s s e r 0 d t, Hannover

Die Vorgeschiehte lber den Schulbsu, oder zumindest iber
einen Erwelterungsbau geht bis in die Zeit des ersten Weltkrie-
ges zurick. Um den Schulbetrieb zeitgemiB zu gestalten, fehlte
es damals schon an wichtigen Nebenrdumen. Aber such die zwanzi-
ger Jahre nach dem ersten Weltkrieg vergingen, bedingt durch
die Lzbilitdt der Zeit, ohne dass nennenswarte Schritte unter-
nommen wurden,

Als man dann in den dreissiger Jahren gl-ubte dem Zicle
ndher zu kommen und auch bald die Mittel zur Verfiigung hatte,
kam der zweite Veltkrieg von 1939 bis 1945 und damit der Zusam-
menbruch und der zur Ausfilhrung verpgesehene Plan blieb nur ein
fromuer Wunsch.

50 sah sich dle Gemeinde in d=n Jahren 1946-1947, als der
Fltichtlingsstrom aus dem Osten einsetzte gendtigt, der Schulbau-
frage erneut nidherzutreten. Zu allen technischen und wirtschaft-
lichen Fragen zog die Gemeindc den rus Mchle gebiirtigen Archi-
tekten BDA. Hedinrich Wisserodt zu Reote, der dann auch spiter
mit der Entwurfboorbeitung beauftrags wurde.

Als ersten Luftakt, der Schulrawmet abzuhelfen, zog der
Gemeinderat in Erwdgung, das alte Schulgebdude zufzustocken und
auszubauen, doch dies muBte von fachlichzr Seite zus ginzlich
ebgelehnt werden, denn ea were doch nur halbes Werk gewesen.

Man entechleB sich daher zu einem Neubsu,

Naeh wie vor war die Grundstiicksfrage das griiBte Problem.
Doch um allen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, beschrénk-
te man sich vorcurst ~uf das vorhandene alte Grundstiick. Der aua-
gearbaitete Entwurf aus dem Jahre 1947 zeilgt eincn einhiiftisen
Baukorper mit 4 Klasscnrdumen, den erforderlichen Nebenrdumen,
cine Hausmeistcrwohnung im Dachguschob, sowic als spitere Erwei-
terung ~ine Turnhalle, welche als Fliig:lbau dic gesamte Anlage
rdumlich schliefBit.

Dz das vorgenanntz Grundstilek aber auBerordentlich schmal
war, konntc man allen an einzn Schulbau kiinftig zu stellendsn
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inforderungen nicht gerecht werden, und ez wurde in Erwigung ge-
zogen, ein Grundstiick in der Bruchstrafie aus dem Besitz der Hof-
besitzerin Frau Johanne Sznder fir diesen Zweck kduflich zu er-
werben. Der fir dieses Grundstilck entworfene Plan zeigt eine Va-
riante zu dem erstgenannten. Alle Verhandlungen wegen (Uberlas-
sung des Grundstiicks fihrten jedoch zu keinem Erfolg. Hinzu kam,
dass inzwischen die Schulbaubehérde, dar Kinderzahl entsprechend
- welche 1m Jahre 1948 294 betrug - ein grioferes Bauprogramm
forderte und auch dieses Grundstiick den /inforderungen nicht mehr
gerecht wurde.

Der endgliltige nun folgende dritte Plan konnte in den Jah-
ren 1949 - 1950 im Zusammenhang mit der Ortsplanung - welche
ebenfells im Bliro Wisscrodt bearbeitet wurde - geldst werden.

Es 1st alse gliuecklicher Zufall anzusehen, dass die Gemeinde im
Oktober des Jahres 1949 Austauschgelinde bei einer GriBe von

2 ha 16 ar zum Preise von DM 14.875,-- von den Erben des ehemals
Koch'schen Landes erwerben keonnte. Als Baugeldnde wurde das nun-
mehr erschlossene Goliande am Grabenwege susgewiesen und ist im
Sommer des Jehres 1950 aus dem Besitz der schon erwdhnten Hofbe-
sitzerin Frau Johanne Sander, das diese im Austauschwege und ge-
gen Zahlung von DM 5.000,-- filir Schul= und Siedlungszwacke an
die Gemeinde abgab, scrwerben. Der Gemcinderat stimmte dem am
8.8.19%0 zu.

Die gesamte erworbene I'ldche hat eine Grobe ven 20.735 me,

Davon entfallen 7,353 m° auf das Schulgrundstiick, 8.977 m% konn-
ten als Baugelénde an 9 Siedler abgegeben werden. 1.949 m° ent-
fallen guf die Strassenflédchen und der verbleibende Rest von
2.456 m” wird vorerst als Gartenland genutzt und soll spéter

in das crweiterte Siedlungsgelinde mit aufgenommen werden.

wdhrend im Sommer 1950 die Gemeinde noch den Grundstiicks-
kauf tdtigte, fortigte der Architekt Heinrich Wisserodt, gemelin-
gam mit seinem Angestellten, Herrn .Architekt PFriecdrich-Kerl Bax-
mann aus Mehle, dem such diec drtliche Bouleitung oblag, bereits
den Vorentwurf im MaBstob 1 ¢ 200 an, Iage und GrundriB waren
durch die schon erwidhnte intensiv durchgearbeitete Ortsplanung
gegeben und cs kam nun darauf an, die Anlage in ihrer Gesamtheit
eilnmal bildlich zu zeigen und bei den entscheidenden Stellen die
Genehmigung zu erwirken.

Die Losung des Vorentwurfs zeigt nach dem geforderten Bau-
programm folgende Rdumlichkeiten:



L.) Hauptgebdude
4 Klaszenriume erwelterungsfihig suf 6 Klassen
¢ Gruppenarbeitsrdume in Verbindung mit den Klassenrdumen
Lehrerzimmer
Iehrmittelzimmer
Heusmeisterwohnung, sowie Lehrerwohnungen im Dachgeschof

Mo

B.) Nebengebdude
1 Werkraum
1 Lehrkiiche mit Vorrdteraum
Toiletten- und Duschriume

C.) Turnhalle zugleich Aula.

Dieser Vorentwurf wurde als Rahmenentwurf am 28, Juli 1950 bei
der Aufsichtsbzhiorde cingereicht und von diesar vorgepriift und
mit unwesentlichen Einschriénkungen genehmigt,

Unverzilglich konnte nun unter Zugrundelegung des eben ge-
nannten Vorentwurfes mit der Entwurfbearbeitung (im MaBst.l:loo)
begonnen werden. Der aufgestellte Entwurf zeigt den I.Bauab-
sehnitt, wie er mit folgendem Raumprogramm zur auafiihrung kommen
spllite:

Ae ) Hauptgebdude.
4 Klassenriume

Gruppenarbeiterdume in Verbindung mit den Klassenrdumen
Lehrerzimmar

Iehrmittzlzimmer

Notkl=sse im Dachgeschol

Hausmelsterwohnung in Dachgeschol

H o o= R

E.) Nebengebiude

1 Werkraum

1 ILehrkiuche mit Veorrdteraum

M&dechen~- und Knabentoiletten
Der umbaute Raum fiir diesen I. Bauabschnitt umfalte 4.8%5,57 mﬁ,
die Brukosten wurden mit 167.000,-- DN veranschlagt.

Im Oktober 1950 konnte der Bauantrag gestellt werden. Dia

Unterlagen wurden der Aufsichtsbehidrds zur Prifung und Genchmi-

gung vorgelegt.
Un keinc Zeit zu verliesren, traf man in der Wartezelt die
Vorbereltungen fir die Ausschreibungen. Inzwischen trat Jedoch
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einc Vertcucrung auf dem gesamten Bzumarkt ein, sodzf dic Finan--
zierung nicht mchr geslchert war und die Brougenshmigung aufgrund-
dessen versagzt wurde., Diu Unterlazen kamen mit eincr entsprechen-
den Stellungn-chme scitens der Regierung am 15.2,1951 zurick (sie-
he Schriftwechsel in der Bauakte ). Darauf folgte am 22.2.1951
¢ine Besprechung mit den zustindigen Herren von dear Reglerung
und der Kreisverwailtung im Gemeindebiiro in Mchls. Das zur Lus-
filhrung vorgcschene 0Objekt wurde in allen Einzelheiten noch ein-
mal eingehend besprochen und mit den in den Zeichnungen hinwei-
senden Einschrinkungen endgiiltig festgelegt und hatte u.n. nun
folgendes Raumprogromm

4 Klasgenrdume

1l Lehrerzimmer

1l Lehrmittelzimmer

sowic dic Toiletten,
Auf die Gruppenarbeitsriume und diz Hausncisterwohnung im Dach-
gescholl verziehtote man. Der Werkraum und die Lehrkiiche sollten
gpdter ausgebaut worden., Alsdann fertlgts: der Planbearboeiter
¢in Dzckblatt dos ErdgescholBgrundrisacs au. Die bereits vorge-
legten Pléane wurden wunschgemil gedndert und crhielten dis auf
die Eincschriankung hinweisenden Eintragung=n.

Mit 3.807,77 m3 umbauten Raum und 2incr voranschlagten
Beusumm: von 172.500,-- IM stelltc der Planbeorbeiter als Ver-
treter des Bauwherrn im MArz 1951 erneut den PBazuentrag.

Noch viermonatiger Wartez:it und nach Uberwindung aller
behordlichen Schwierighkeiten, die vor zllcem in der Pinanzierung
zu suchen asind, <rfolgte em 2. Jull 1951 die Eaugenehmigung.

Ielder muBtc bel Durchsicht der genchmigten Unterlagen
bedauerlicher Weisc festgestellt werden, daB von der jufsichts-
behdrde erneut Einosclirankungen vorgenommen waren. Jurch den Fort-
fall des Uhrenturmes und der Dechaufbouten, sowle dic Festlegung
der flacheren Dechneigung in der nun cusgefithrten Form, ist ins-
besondere dic architektonische Gestaltung nach aulien hin becin-
trachtigt worden. Bel der konstruktiven Durcharbeitung ist asuf
all diese architektonlschen Momente Rilcksicht genommen und es
bedarf keiner Schwierigkelton bei einem apdteren Einbau dieser
Bauclemente.

Unmittelbar nach der erteilten Baugenehmigung wurde mit
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der Ainfertigung der Ausfitlhrungs- und Detailzcichnungen begonnan
und =m 6.7.1951 wurde die Absteckung auf dem Baugelénde vorg:-
nommen. Die Ausschreibungen der Erd-, Maurer-, Futz-, Egtrich-,
Lsphalt-, Beton- und Stahlbetonarbeiten, sowic der Zimmer- und
Dachdeckerarboiten waren bereits erfolgt und die Unternehmer
Piip dicsz Arbeiten crmittelt; dem Baubeglinn lag somit nichis
mehr im Wege.

fam 17.7.1951 regte sich das erste Leber auf dem Baugelédn-
da. Die Baustelle wurde eingerichtet, die Erdarbeiten begannen.
4m 1. Aug. 1951 fand die Grundsteinlegung statt, Innerhalb kur-
zer Zeit rugten dic Baumassen aus dem Erdreich. Bald konnten die
JescholBdeoken vergossen werden und am 19,9.1951 war ¢s 80 welit,
daf des Bauwerk mit der Richtekrone geschmiickt werden konnte.

Bis zu dicsem Zeitpunkt ist alles reibungslos verligufen,
doch denn setzts vine kleine Stockung e¢in. Die Beschaffung der
Matorialien fir die Heizungsanlage bereitete Schwierigkeiten.
Mit der Rohrleitung selbst konnte zwar schon im November 1951
bagonnen werden, aber dic HelzkOrper trafen erst im Februar
1952 ein, sodaB dic Inbetriebnahme der Heizungsanlage crst am
29.2,1952 erfolgen konntc. Die iibrigen Arbeiten konnten ziemlich
reibungslos abgewickelt werden. AufschluB hisriiber gibt such das
von der Bauleitung gefilhrte Tagebuch, Mit Ricksicht auf die un-
ginstige Jshreszeit und der damit im Bau vorhanderen Feuchtig-
kcit sind die Arbeiten wihrend der Wintermonate nur langsam
fortgesehritten. So ist vor allem mit den Malerarbeiten erst mit
dem Einsetzen des gilnstigeren Frithlingswetters begonnen, um auch
wirklich ein¢ einwandfreie Arbeit zu gewshrleisten.

7u infang des Monats Mai nun sind dic Arbeiten abgeschlos-
sen und am lo., Mai 1952 wird das Bauwerk eingoweiht und seiner
Bestimmung lbergeben.

Noch sind dic AuBensnlagen aus Ersparnisgrinden nicht
im vorgesehenen Umfange ausgefiihrt, doch konnt: mit Rilcksicht
euf die glinstige Abrechnungsbilanz iiber das genehmigte Programm
trotz allem hinausgegangen werdend

S0 ist der Ausbau des Werkraumes und der Lehrkiiche doch
riskiert worden, sllerdings mufite das urspringliche Programm ge-
indert werden. Die genannten Riume stellen einen Tell der Kreils-
berufsschule dar. Es sollen darin berufsschulpflichtige Midchen
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und die Mddchen der Abgengsklasse der Volksschule im Kochen bzw.
in der Hauswirtschaft unterrichtet werden. D= die Lehrkiiche mit
Vorrateraum zu diescm Zweck aber nicht voll ausreichte, ist der
eigentliche Werkraum (jetzt Schulwohnraum) der Lehrkiiche ange-
gliedert und beide REume sind durch cine Schiebetiir miteinander
verbunden. Der ncue Werkraum ist im DachgeschoB untergebracht
worden.

Allgemein sel bemoerkt, dass beil allen am Bau ausgefiihrten
arbeiten die Unternchmer bezw, iuftragnehmer durch Ausschreibung
und Angebotseinholung ermittelt sind, wobel die preisglinstigste
Firme den Auftrag c¢rhiclt. Die beteiligton Firmen scien hier in
zeltlicher Reihenfolgo mit den zusgefiihrten Arbeiten genannt:
1.) Pirma Albert Lichtenbergz, Gronau

a) Ausfithrung der Erd-, Maurer-, Putz-, Estrich-, Beton und
Stahlbe tonarbelten

b} Ausfilhrung der Entwisserungsleitungen im Erdreich und
der KlBranlage

e) Ausfithrung der Steinmetzarbeiten

2.) Firma Heinrich Suhlry, Mehle
Auasfithrung der Zimmererarbesiten

3.) Plrma Heinrich Froimann, Mehle
Ausfilhrung der Dechdeckerarbeiten

4.) Firma Rudolf Jablonowski, Elze
susfithrung der Klempnararbeiten

5.) Pirma August Fésten, Mehle
dusfiuhrung der Eisenarbzsiten

6.) Firma Klbckner - Eisenhandel, Hannever
Lieferung der S3tashltiirzargen

7.} Firma Schwoomann & Stiicke, Honnover
Lieferung der Kellerfenster

8.) Firma Ernst-/usust Baxmann, Mshle
Ausfihrung der Tischler-, Beschlag- w. Glasararbeiten

9,) Firma Hermann Wiese, Elze

Ausfihrung der Be- und Entwdsserungsanlagen
lo.) Pirma Richard Volle, Hannover

dusfithrung der Helzungsanlagen
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11.) Firmas Hermann Baathge, Hannover
Ausfihrung der iAsphaltarbeiten

12,) Firma Alfred Ciceior, Elze
Ausfihrung der Elektroanlage

13.) Firma Otto Weegen, Sarstedt
Avefiihrung der Plica_narbeiten

14.) Firme Fritz Brandt, Hemeln
Ausfilhrung des FuBbodenbolagen

15.) Firmz Edmund Steins, Mchle
Ausfilhrung der Malerarbeiten

16,) Firma Karl S-ndcr, Osterwald
Ausfihrung der Kunstschmiedearbelten

17.) Firma Siemens u. Halske, Hannover
Ausfiihrung der Uhren und Wockeranlage

18, )Kunstmaler Marks, Eimc
Kinstlerische Ausgestaltung

19.} Firma JAugust Gehrke, Mehle
suesflihrung der Penstordekoration

20.) PFirma Wilhelm Niemeier, Duingen
Lieferung der Inncnausstattung.

Die ALuBenanlagen sind durch Uptstandsarbeiten und durch
Selbsthilfe zusgefiihrt.

Zum Schluf dicscs Berichtes soll nicht versBumt werden, die
Gemeindeverwaltung noch einmal zu erwdhnen. - 5ie hat In dileser
schweren Nuchkricgszeit mit viel Mut das fmt des Bauherrn auf
sich genommen. Diese und die nachfolgenden Generationen wcrden
fiir dicsen Mut dieser Gemcindeverwaltung ilmmer dankbar gein.,
Herr Biirgermeister Gehrke mit seinem Stellvertreter und Gemedn-
dedirektor haben keine Muhe und kceinc Wege gescheut, den Ent-
schluB des Gemeindcrates in die T=t umzusctzen und sie haben es
immer wieder verstanden, auftretende Schwierigkeifen zu meistern.

Eannovwver, den lo. Mail 1952

Wisserodt



